

Projekt

z dnia 6 grudnia 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ**

z dnia 2024 r.

w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w tym wykazie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia.....2024 r.

Wykaz wydatków oraz plan finansowy wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin
1.	600	60016	4300	Opracowanie stałej organizacji ruchu	23.923,50	31.03.2025
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Strzeleckiej w Iłowej - 110.700,00	110.700,00	31.03.2025
3.	600	60016	6050 poz.007	Zadanie 1. Wykonanie stalowych przejazdów przez korytka ściekowe 20 mb. wraz z montażem oraz barier drogowych U-11a przy ulicy Blacharskiej w Iłowej.	9 840,00	28.02.2025
4.	600	60016	6050 poz. 0009	Dostawa i montaż barier drogowych U-11a przy cieku wodnym, ustawienie znaków U-9A i U-9B skrajnia drogi ul. Drzymały w Iłowej	10 560,00	28.02.2025
5.	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej	20.000,00	31.01.2025
6.	754	75412	6050	Modernizacja OSP w Koninie Żagańskim	45.310,00	31.03.2025
7.	754	75495	6050	Budowa monitoringu na terenie miasta Iłowa	33.900,00	31.03.2025
8.	801	80195	4300	Opracowanie wniosków w ramach ZIT	21.000,00	30.06.2025
9.	900	90001	4300	Przebudowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Borowym 12	30.000,00	31.01.2025
10	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Iłowa	26.076,00	31.03.2025
11.	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia przejść dla pieszych	49.569,00	31.03.2025
12.	900	90095	6050	Wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Traugutta w Iłowej	69.999,30	31.01.2025
13.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Jankowej Żagańskiej	59.901,00	31.03.2025
				Razem	510.778,80	

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy o finansach publicznych, proponuje się uchwalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024 na łączną kwotę: **510 778,80 zł**.

W proponowanych wykazie wydatków niewygasających ujęte są, zgodnie z art. 263 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego lub umów, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w których dokonano wyboru wykonawcy.

W załączniku do uchwały uwzględniono ostateczny termin dokonania wydatku, który nie może być dłuższy jak 30 czerwca 2025 r.

Przesunięcie płatności na 2025 rok zadań z załącznika jest związane z:

Ad. 1:

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr IZP-V.127.U.24 z dnia 25 lipca 2024r. Wykonawca Mosty i Drogi – Projektowanie, Nadzory i Ekspertyzy Eryk Wroński ul. Przylep-Kolejowa 10, 66-015 Zielona Góra, termin realizacji do 30.12.2024 r.

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektów stałej organizacji ruchu oraz w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 28.10.2024 r., zostanie podpisany aneks nr 2 z terminem realizacji do dnia 31 marca 2025 r.

Ad. 2:

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr IZP-II.160.U.24 z dnia 18.10.2024 r. Wykonawca KREATOR Edyta Tomczyk, ul. Żabikowska 3B, 68-200 Żary, termin realizacji do 16.12.2024 r.

Z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację zadania zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 5 grudnia 2024 r. zostanie podpisany aneks z terminem realizacji do dnia 31 marca 2025 r.

Ad. 3:

Zadanie nr 1 realizowane na podstawie umowy nr IZP-V.197.U.24 z dnia 21.11.2024 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Handlowe Przemysław Koszał Miodnica 107A, 68-111 Miodnica, termin realizacji do 31.12.2024 r.

Z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację zadania zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 5 grudnia 2024 r. zostanie podpisany aneks z terminem realizacji do dnia 28 lutego 2025 r.

Ad. 4:

Zadanie nr 2 realizowane na podstawie umowy nr IZP-V.197.U.24 z dnia 21.11.2024r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Handlowe Przemysław Koszał Miodnica 107A, 68-111 Miodnica, termin realizacji do 31.12.2024 r.

Z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację zadania zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 5 grudnia 2024r. zostanie podpisany aneks z terminem realizacji do dnia 28 lutego 2025 r.

Ad. 5:

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr IZP-II.159.U.24 z dnia 18.10.2024r. Wykonawca Projektowanie i Nadzoru Budowlane Ewa Milewska-Mrożek, ul. Halicka 4, 68-100 Żagań, termin realizacji do 31.12.2024r.

Z uwagi na rozszerzenie zakresu zadania o dodatkowe pomieszczenia oraz w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 6 grudnia 2024 r. zostanie podpisany aneks z terminem realizacji do dnia 31 stycznia 2025r.

Ad. 6:

Zadanie realizowane na podstawie umowy na dokumentację techniczną nr IZP-II.171.1.U.24 z dnia 08.11.2024r. Wykonawca Projektowanie i Nadzoru Budowlane Ewa Milewska-Mrożek, ul. Halicka 4, 68-100 Żagań, termin realizacji do 31.12.2024r. oraz na podstawie umowy na roboty budowlane IZP-

II.187.U.24

z dnia 20.11.2024 r., termin realizacji 31.12.2024 r.

Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień i decyzji administracyjnych w tym decyzji o warunkach zabudowy oraz związana z tym zmiana terminu rzeczowej realizacji inwestycji oraz w związku z wnioskiem Wykonawców z dnia 9 grudnia 2024r. zostaną podpisane aneksy z terminem realizacji do dnia 31 marca 2025 r.

Ad. 7:

Zadanie realizowane na podstawie umowy na usługę nr IZP-II.174.U.24 z dnia 13.11.2024 r. Wykonawca GROCH.NET Łukasz Groszek, ul. Żaków 6a 68-120 Iłowa, termin realizacji do 20.12.2024 r.

Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień i decyzji administracyjnych w tym decyzji o zajęciu pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz związana z tym zmiana terminu rzeczowej realizacji inwestycji oraz w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 4 grudnia 2024 r. zostanie podpisany aneks z terminem realizacji do dnia 31 marca 2025 r.

Ad. 8:

Zadanie realizowane na podstawie umowy z dnia 25.10.2024 r. Wykonawca Mądre Projekty Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 149; 60-588 Poznań, termin realizacji do czasu podpisania umowy o dofinansowanie.

Z uwagi wydłużony okres oceny wniosków o dofinansowanie i brak decyzji instytucji opiniującej wydłużeniu ulegnie termin realizacji umowy z Wykonawcą do dnia 30 czerwca 2025 r.

Ad. 9:

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr IZP-II.205.U.24 z dnia 29 listopada 2024r. Wykonawca Zakład Usług WODDAN Czesław Danowski, ul. Konopnickiej 6, 68-120 Iłowa, termin realizacji do 31 grudnia 2024r.

Z uwagi na warunki atmosferyczne oraz w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 10 grudnia 2024r. zostanie podpisany aneks z terminem realizacji do dnia 31 stycznia 2025 r.

Ad. 10:

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr IZP-V.60.U.24 z dnia 10 kwietnia 2024 r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe MD Bogusław Dworecki Al. Wojska Polskiego 130d, 68-200 Żary, termin realizacji do 31 lipca 2024 r.

Z uwagi na przedłużające się opracowanie map do celów projektowych oraz w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 23 lipca 2024 roku zostanie podpisany aneks z terminem realizacji do dnia 31 marca 2025r.

Ad. 11:

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr IZP-V.180.U.23 z dnia 29 listopada 2023r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe MD Bogusław Dworecki Al. Wojska Polskiego 130d, 68-200 Żary, termin realizacji do dnia 31 grudnia 2024r.

Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnienia w pasie drogi wojewódzkiej oraz w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 05 grudnia 2024r. zostanie podpisany aneks z terminem realizacji do dnia 31 marca 2025r.

Ad. 12:

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr IZP-II.199.U.24 z dnia 27 listopada 2024 r. Wykonawca Unisolbud Marcin Wagner ul. Ogrodowa 8e 68-120 Iłowa, termin realizacji do 20 grudnia 2024 r.

Z uwagi na warunki atmosferyczne a także w związku ze zmianą materiału, z którego ma być wykonane utwardzenie oraz w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 4 grudnia 2024 r. zostanie podpisany aneks z terminem realizacji do dnia 31 stycznia 2025 r.

Ad. 13:

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr IZP-II.184.U.24 z dnia 19 listopada 2024 r. Wykonawca FHU Maciej Berger ul. Dolanowo 4 68-120 Iłowa, termin realizacji do 23 grudnia 2024 r.

Z uwagi na warunki atmosferyczne oraz w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 11 grudnia 2024 r. zostanie podpisany aneks z terminem realizacji do dnia 31 marca 2025 r.